

DATOS GENERALES DEL GAD

RUC del GAD:	0160032200001
Nombre del GAD:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PUZHIO
Tipo del GAD:	PARROQUIAL
Zona:	ZONA 6
Provincia:	AZUAY
Cantón:	CHORDELEG
Índice Cumplimiento Metas anual (ICM):	1

ALERTAS GENERALES - CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDOT

Estado General de las metas			Principales Alertas	
Categoría	% metas			
● Con avance igual o superior al esperado	100%		Estado de las metas del PDOT: De las 4 metas de resultado, todas presenta avance igual o superior al esperado. Ejecución Presupuestaria: El plan de inversiones presenta niveles altos de ejecución 100%. De los 12 programas o proyectos, todos presentan avance igual o superior al esperado. Ejecución Física: 2 de los 12 proyectos presenta un avance físico menor a lo esperado 1) "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BARRIAL" (avance del 75%) y 2) "CUIDADO Y PROTECCION DE AREAS VERDES DE LA PARROQUIA" (avance del 75%).	
● Con avance menor a lo esperado	0%			
● Con problemas	0%			
Número Total de Metas del PDOT:		4		

CUMPLIMIENTO DE METAS POR COMPETENCIA

Cumplimiento de metas por competencia, por categoría				
Competencia	Total Metas	●	●	●
Espacios públicos	1	1	0	0
Fomento productivo y seguridad alimentaria	1	1	0	0
Planificación y Gestión	1	1	0	0
Vialidad	1	1	0	0
Total	4	4	0	0

MONTO DE INVERSIÓN POR COMPETENCIA

Competencia	Monto Codificado	Monto Devengado	% Ejecución
Espacios públicos	25.913,27	25.913,27	100,0%
Fomento productivo y seguridad alimentaria	3.956,80	3.956,80	100,0%
Planificación y Gestión	22.388,58	22.388,58	100,0%
Vialidad	82.880,26	82.880,26	100,0%
Total Presupuesto de Inversión	135.138,91	135.138,91	100,0%

Metodología Ejecución presupuestaria: ●: 100% > avance >= 85%; ●: 84,99% >= avance > 70%; ●: avance <= 69,99%.

ESTADO DE SITUACIÓN POR META DEL PDOT

Metas de Resultado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial	Cumplimiento Metas				Programa y/o proyecto del Plan anual de Inversiones	Avance físico del proyecto	Avance presupuestario del proyecto		
	Línea base	Meta anual	Avance del año	% Avance Meta			Monto Codificado	Monto Devengado	% Ejecución
● IMPULSAR AL MENOS 4 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y/O ARTESANALES HASTA EL 2019	3	4	4	100,0%	FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACION DE TOQUILLERAS SAN MARTIN DE PUZHIO	100,0%	2.956,80	2.956,80	100,00%
					FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS - GRUPO NUEVA ESPERANZA	100,0%	1.000,00	1.000,00	100,00%
● INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA A UN 50% EN EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES DE LA PARROQUIA HASTA EL 2019	10	40	40	100,0%	ATENCION AL SECTOR VULNERABLE	100,0%	14.576,62	14.576,62	100,00%
					RESCATE DE LA CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA PARROQUIA	100,0%	7.811,96	7.811,96	100,00%
● CONTAR CON EL 60% DE LA VIALIDAD INTERNA EN BUEN ESTAD HASTA EL 2019	15	50	50	100,0%	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIAL CON MAQUINARIA PARROQUIAL	100,0%	28.157,00	28.157,00	100,00%
					MANTENIMIENTO VIAL RURAL DE LA PARROQUIA SAN MARTIN DE PUZHIO	100,0%	54.723,26	54.723,26	100,00%
● MEJORAR CREAR Y MANTENER EL EQUIPAMIENTO BASICO INCLUYENTE EN UN 70% HASTA EL 2019	5	70	70	100,0%	MEJORAMIENTO DE LA RED ELECTRICA DE BUENOS AIRES, CEMENTERIO Y CENTRO TURISTICO	100,0%	2.800,00	2.800,00	100,00%
					MANTENIMIENTO DEL COLISEO SALVADOR MACAO	100,0%	1.706,35	1.706,35	100,00%
					MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEL CENTRO PARROQUIAL	100,0%	7.105,88	7.105,88	100,00%
					MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BARRIAL	75,0%	11.885,98	11.885,98	100,00%
					CUIDADO Y PROTECCION DE AREAS VERDES DE LA PARROQUIA	75,0%	867,00	867,00	100,00%
TOTAL				100,0%		95,8%	135.138,91	135.138,91	100,0%

Metodología para semaforización de cumplimiento de metas, avance físico y ejecución presupuestaria: ●: 100% > avance >= 85%; ●: 84,99% >= avance > 70%; ●: avance <= 69,99%.

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente:	Módulo de Cumplimiento de Metas del Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados - SIGAD, 2019.
Metodología aplicada:	Lineamientos y Directrices para el Seguimiento y Evaluación a los PDOT, expedidos por el Consejo Nacional de Planificación el 04 de marzo de 2016, mediante Resolución Nro. 001-2016-CNP.
Elaboración:	Dirección de Seguimiento y Gestión Territorial - Secretaría Técnica Planifica Ecuador
Fecha:	martes, 02 de junio de 2020